预算及施工组织设计方向图纸要求
一、图纸包括
（1）单位工程施工进度计划图
（2）单位工程施工平面布置图
二、绘制内容及要求
（1）单位工程施工进度计划图
绘制内容：
1） 绘制进度计划横道图或（及）网络图；
2） 进度计划图左面列出分部分项工程的名称及相应的工程量、劳动量和机械台班等基本数据；进度计划图右边绘出各施工过程的施工进度线及各分部分项工程间的配合关系。
绘制要求：
1） 绘制实施性的进度计划图；
2） 对主导分部工程要求详细具体，以提高计划的精确性，便于指导施工；
3） 按流水施工的原则安排施工，力求主导工程施工连续；
4） 满足施工工艺和工期要求；
5） 使资源需求均衡；
（2）单位工程施工平面布置图
绘制内容：
1） 绘制基础工程阶段、主体工程阶段和装饰工程阶段的施工平面布置图；
2） 建筑总平面图上已建和拟建的地上及地下的一切房屋、构筑物以及其他设施（道路和各种管线等）的位置和尺寸；
3） 测量放线标桩位置、地形等高线和土方取弃场地；
4） 自行式起重机械开行路线、轨道布置和固定式垂直运输设备位置；
5） 各种材料及构件加工厂的布置
6） 材料、加工半成品、构件、机具的仓库或堆场的布置；
7） 行政管理和生活福利设施的布置；
8） 场内道路的布置；
9） 临时给水排水管线、供电线路等布置；
10） 防火及安全设施的布置；
绘制要求：
1） 在保证施工正常进行的前提下，现场布置尽量紧凑，以节约用地；
2） 合理布置施工现场的运输道路及各种材料堆场、加工厂、仓库、各种机具的位置，尽量使得运距最短，从而减少或避免二次搬运；
3） 尽量减少临时设施的数量，降低临时设施费用；
4） 临时设施的布置，尽量便利工人的生产和生活；
5） 符合环保、安全和防火要求；
6） 绘图比例通常可取1:500~1:2000
7） 标明图例

